

ГРАФИК

перерывов подачи горячей воды в летний период 2021 г.
ЭР-1 - ЭР-7

№ п/п	Наименование котельных (адреса)	Потребители	Сроки ремонтов			Пуск (пробная точка)
			начало	окончание	длитель- ность (сутки)	
1	ул. Гагарина, 26	жилые дома, социальные объекты	25 мая	07 июня	14	08 .06. 21
2	Озерское шоссе, 34а	жилые дома, социальные объекты	25 мая	31 мая	7	01 .06. 21
3	Д/о «Северское»	дом отдыха, жилые дома	25 мая	07 июня	14	08 .06. 21
4	пр-д Артиллеристов	жилые дома, социальные объекты	25 мая	07 июня	14	08 .06. 21
5	ул. Юбилейная, 1а	жилые дома, социальные объекты	31 мая	06 июня	7	07 .06. 21
6	ул. Луговая, 15	жилые дома, социальные объекты	31 мая	03 июня	4	04 .06. 21
7	ул. Дзержинского, 10	жилой дом	31 мая	03 июня	4	04 .06. 21
8	ул. Пионерская, 31	жилые дома, социальные объекты	07 июня	20 июня	14	21 .06. 21
9	ул. Пионерская, 54б	жилой дом	07 июня	10 июня	4	11 .06. 21
10	Малинское шоссе, 36а	жилые дома, агроколледж	15 июня	20 июня	6	21 .06. 21
11	ул. Суворова, 34а	жилой дом	15 июня	20 июня	6	21 .06. 21
12	ул. Гагарина, 72	жилые дома, социальные объекты	15 июня	21 июня	7	22 .06. 21
13	с. Акатьево	жилые дома, социальные объекты	28 июня	11 июля	14	12 .07. 21
14	п. Радужный	жилые дома, социальные объекты	28 июня	11 июля	14	12 .07. 21
15	ул. Красноармейская, 100	жилые дома, социальные объекты	28 июня	11 июля	14	12 .07. 21
16	ул. Митяево, 2	МРЭО, ООО «Атлет»	28 июня	11 июля	14	12 .07. 21
17	ул. Огородная, 86	жилые дома, социальные объекты	29 июня	12 июля	14	13 .07. 21
18	ул. Ветеринарная, 2	жилой дом	05 июля	08 июля	4	09 .07. 21
19	ул. Полянская, 25	жилые дома, социальные объекты	12 июля	15 июля	4	16 .07. 21
20	п. Сергиевский	жилые дома, социальные объекты	12 июля	25 июля	14	26 .07. 21
21	пр-т Кирова, 47б	жилые дома, социальные объекты	19 июля	25 июля	7	26 .07. 21
22	ул. Дачная	школа – инт. № 19; школа № 29	19 июля	01 августа	14	02 .08. 21
23	ул. Осипенко, 1а	жилой дом	19 июля	22 июля	4	23 .07. 21
24	ул. Ларцевы Поляны, 10А	жилые дома, социальные объекты	19 июля	22 июля	4	23 .07. 21
25	ул. Астахова, 12	жилые дома, социальные объекты	20 июля	02 августа	14	03 .08. 21
26	ул. Октябрьской рев., 165	жилые дома	26 июля	29 июля	4	30 .07. 21
27	ул. Комсомольская, 13	жилые дома, социальные объекты	02 августа	15 августа	14	16 .08. 21
28	п. Сосновый бор	жилые дома, социальные объекты	02 августа	15 августа	14	16 .08. 21
29	ул. К. Либкнехта, 38а	жилые дома, социальные объекты	09 августа	15 августа	7	16 .08. 21
30	Малинское шоссе, 11а	жилые дома, социальные объекты	09 августа	12 августа	4	13 .08. 21
31	ул. Димитрова, 1, кор. 15	жилые дома, социальные объекты	16 августа	19 августа	4	20 .08. 21

Директор МУП «Тепло Коломны»

Н.Б. Герлинский

11.05.2021